

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ

«Декабристы: испытание Сибирью»

2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Цель проекта и задачи проекта	3
2.	Актуальность проекта	3
3.	Ожидаемые результаты	4
4.	Область использования проекта	7
5.	Целевые группы населения, на которые направлен проект	7
6.	Стадия освоения (разработки)	9
7.	Преимущества инновационного проекта	9
8.	Готовность для реализации/ внедрения	10
9.	Перспективы реализации проекта	10
10.	Ресурсное обеспечение проекта	11
11.	Управление проектом и контроль над его реализацией	12
12.	Этапы реализации проекта	13
13.	Анализ рисков реализации инновационного проекта, механизмы их снижения	15
14.	Сведения об исполнителях проекта	16
15.	Список литературы	17

ПРОЕКТ «ДЕКАБРИСТЫ: ИСПЫТАНИЕ СИБИРЬЮ»

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать качественно новые условия духовно-нравственного воспитания детей, подростков, молодёжи через формирование у них ценностных ориентаций при изучении краеведческо-исторического материала, связанного с эпохой декабризма.

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Выявить потребность социума в необходимости создания социокультурной среды для духовно-нравственного и гражданско-патриотического становления подрастающего поколения;
2. Разработать программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе функционирования туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью»
3. Создать организационно-методические условия для успешной реализации проекта для дальнейшего эффективного функционирования туристической тропы
4. Оценить результативность проекта по итогам реализации.

3. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Забыты народные традиции, праздники, обряды, обычаи, определяющие мировоззрение человека, его отношение к окружающему миру, природе и имеющие неоценимое значение для воспитания полноценного гражданина страны. Приобщение ребенка с ранних лет жизни к культуре, общечеловеческим ценностям помогает заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности.

Отсутствие у обучающихся потребности и интереса к изучению своей истории отрицательно сказывается на стремлении сохранять лучшие традиции своего народа, своей национальной культуры.

В этой связи создание туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» будет способствовать развитию духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств личности ребенка, становлению Гражданина и

Патриота. Возобновится потребность и интерес к изучению истории родного края, стремлении сохранять историческую память, связанную с пребыванием декабристов с. Урик, с. Усть-Куда.

Актуальность данного проекта заключается в реализации социального заказа подростков, педагогов, родителей, общественности для создания и функционирования туристической тропы, что будет способствовать возрождению знаний истории родного края, воспитанию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения.

Новизна: приобщение детей к культурному наследию

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического, связанного с пребыванием декабристов в Сибири;
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
- развитие музейной и театральной педагогики;
- поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей;
- создание качественно новых условий воспитания на основе нравственных ценностей и исторического опыта России.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главный ожидаемый результат – повышение уровня и качества гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся через реализацию данного проекта по возрождению исторических знаний о родном крае посредством создания туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью»

- разработка программы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе функционирования туристической тропы;

- расширение коммуникативных и дистанционных связей с образовательными учреждениями, с архивами, музеями, научными центрами и др.;
- организация свободного времени и дополнительный охват социокультурной деятельностью, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, слабослышащие, со слабой формой ДЦП), «трудных подростков»;
- уменьшение случаев правонарушений, асоциального поведения среди детей и подростков общеобразовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования;
- создание условий для совместной творческой деятельности родителей и детей, наполнение досуга семьи новым содержанием.

Ожидаемые результаты для

МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»

- популяризация деятельности учреждения, формирование позитивного отношения со стороны родителей и общественности;
- создание богатой коллекции экспонатов, костюмов, предметов, которая может быть использована как средство, база и ресурс для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей;
- освоение педагогами новых технологий посредством возможностей туристической тропы;
- разработка программы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе функционирования туристической тропы;
- расширение коммуникативных и дистанционных связей с образовательными учреждениями, с архивами, музеями, научными центрами, др.;
- улучшение качества образования и расширение спектра социальных услуг.

Ожидаемые результаты

для целевой группы:

- сформированность духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств личности: любовь к Отечеству, к своему дому, осознание глубинной связи между собственным благополучием, благополучием своей семьи и судьбой родины – Российской Федерации;
- воспитание таких нравственно-психологических и историко-культурных концептов, как «совесть», «честь», «долг», «жертва во имя России» и другие, которые становятся актуальными в настоящее время, ставящее перед современным поколением проблему самоопределения в пространстве, служения Отечеству;
- организация свободного времени и дополнительный охват социокультурной деятельностью, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, слабослышащие, со слабой формой ДЦП), «трудных подростков»;
- уменьшение случаев правонарушений и асоциального поведения среди детей и подростков общеобразовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования;
- создание условий для совместной творческой деятельности родителей и детей, наполнение досуга семьи новым содержанием.

Ожидаемые результаты для обучающихся МОУ ИРМО «Уриковская СОШ», принимающих участие в реализации проекта:

- освоение обучающимися специфических приемов музейной деятельности;
- усвоение ценностей гражданственности, патриотизма, толерантности, определяющих модель их дальнейшего жизненного поведения;
- развитие интереса к истории, исследованиям русской народной культуры, к научной деятельности, профориентация;
- приобщение к русским народным традициям;
- приобретение социального опыта детей по взаимодействию с различными общественными группами;
- развитие творческих и организаторских способностей, самореализация;

- выявление лидеров среди подростков и построение работы на основе самоорганизации и самоуправления.

**Ожидаемые результаты для
Иркутского районного
муниципального образования:**

- повышение уровня развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств личности обучающихся;
- повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни местного сообщества, развитие общественных инициатив;
- создание системы взаимодействия и способов сотрудничества различных социальных институтов для активного изучения уклада жизни, традиций русского народа;
- формирование позитивного культурного пространства, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития жителей ИРМО;
- удовлетворение запросов жителей города по возрождению русских народных традиций;
- возможность использования туристической тропы для организации муниципальных, региональных мероприятий;
- посещение туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» гостями и заинтересованными лицами;

5. ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА.

Туристическая тропа «Декабристы: испытание Сибирью» станет местом встреч, где будут проводиться интерактивные и развивающие занятия, встречи с интересными людьми, экскурсии, научно-практические конференции.

Реализация проекта предусматривает участие в культурно-просветительской, научно-практической деятельности методистов, педагогов общеобразовательных школ Иркутского районного муниципального образования, сотрудников историко-краеведческого музея им. Н.В. Перетолчина, сотрудников областного музея декабристов, жителей и гостей в рамках экскурсионной деятельности.

Таким образом, организация деятельности туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» будет способствовать учебно-воспитательному процессу и вовлечению детей в проектную, исследовательскую, экскурсионную, пропагандистскую деятельность.

Реализация проекта:

- позволит создать *систему работы* по приобщению детей к культурному наследию эпохи декабристов, а также разработать программу гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе функционирования туристической тропы;
- расширит коммуникативные и дистанционные связи с образовательными учреждениями, с архивами, музеями, научными центрами и др.;
- туристическая тропа представит собой огромную лабораторию, где можно организовать самостоятельную работу учащихся, обучить их элементам исторического исследования, на практике осуществить исследовательский метод в обучении, помогая учащимся понять общие закономерности исторического развития через краеведческий материал;
- туристическая тропа организует свободное время и дополнительный охват обучающихся социокультурной деятельностью, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, слабослышащие, со слабой формой ДЦП), «трудных подростков»;
- уменьшит случаи правонарушений и асоциального поведения среди детей и подростков общеобразовательных учреждений Иркутского районного муниципального образования;
- создаст условия для совместной творческой деятельности родителей и детей, наполнит досуг семьи новым содержанием.

Проект «Декабристы: испытание Сибирью» был представлен на заседании педагогического совета МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» №2 от 23.10.2019 г.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ населения, на которые направлен проект

- обучающиеся образовательных учреждений;
- воспитанники учреждений дополнительного образования и учреждений культуры;
- студенты ВУЗов, средних профессиональных и начальных профессиональных учебных заведений;

- представители муниципальных образовательных учреждений (администрация, учителя, педагоги дополнительного образования, классные руководители, педагоги-организаторы);
- дети, подростки и родители, проживающие в микрорайоне;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- группы подростков с девиантным поведением, совершившие правонарушения;
- жители Уриковского МО;
- обучающиеся, воспитанники, педагоги, жители Иркутского муниципального образования в интерактивном режиме.

7. СТАДИЯ ОСВОЕНИЯ (РАЗРАБОТКИ):

Данный проект находится в стадии становления, завершён первый этап реализации.

Создана нормативно-правовая база:

- разработано Положение о туристической тропе «Декабристы: испытание Сибирью»
- разработана программа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе функционирования туристической тропы;
- обучен актив музея основам краеведения;
- созданы условия для реализации проекта;
- определены основные направления деятельности;
- проведена инвентаризация образовательных ресурсов и накопленного материала;
- определен круг лиц для сотрудничества по созданию туристической тропы;
- разработана и запущена модель туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью»;
- создана нормативно-правовая база

8. ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:

Преимущества данного инновационного проекта по сравнению с проектами и инновационными разработками аналогичного назначения заключается в организации деятельности туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью», выполняющей миссию не только института исторической памяти, но и социализации подрастающего поколения путем усвоения не только теоретических положений, а также через активное

погружение в быт, культуру, традиции русского народа, приобщение к активной деятельности в сборе и пополнении экспонатов.

1. Основой деятельности туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» является *оригинальная музейно-педагогическая методика работы* с посетителями в специально организованной пространственной среде. Ролевое «проживание», исторические события и «погружение» в историческую эпоху открывает ребенку доступ в иное пространство, дает возможность личного переживания и осмысления культурно-исторической дистанции.
2. Использование *интерактивных методик* предоставляет различные возможности знакомства с музейными экспозициями.
3. *Партнерские технологии.* Осуществляя проект туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью», обращаемся к общественным организациям, ведомствам, структурам, областному музею декабристов, СМИ. Благодаря возникающим связям, происходит обмен опытом, повышается общественный статус самой туристической тропы, распространяются информационные потоки.

9. ГОТОВНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ/ВНЕДРЕНИЯ:

Коллектив МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» полностью готов к реализации представленного проекта. Для этого есть ресурсы муниципального музея имени Н.В. Перетолчина, актовый зал, технологическое помещение, где хранятся экспонаты и инвентарь, подготовленные специалисты, которые будут реализовывать проект, ведется работа по сбору и приобретению экспонатов.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Постепенная трансформация муниципальной туристической тропы в региональную туристическую тропу «Декабристы: испытание Сибирью».
- Завершение этапа реализации виртуального музея на основе реального.
- Более широкое использование возможностей туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» в гражданско-патриотическом,

духовно-нравственном и профориентационном воспитании обучающихся МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» и других образовательных учреждений, жителей Иркутского районного муниципального образования.

- Создание и функционирование экскурсионных групп с целью предоставления маршрутов другим организациям, получение дополнительных возможностей посредством взаимодействия с ними.

11.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Нормативно-правовые ресурсы	• Приказ об организации деятельности туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» • Положение о туристической тропе «Декабристы: испытание Сибирью» • Порядок работы и должностные инструкции руководителя туристической тропы
Материально-технические ресурсы	• ресурсы историко-краеведческого музея имени Н.В. Перетолчина, • актовый зал, • технологическое помещение, для хранения экспонатов и инвентаря; • мультимедийное обеспечение;
Научно - методические ресурсы	• подборка литературных источников (монографии, журнальные статьи, альбомы, книги); • интернет – ресурсы; • материалы образовательных курсов, выставок и конференций; • владение педагогами ИКТ.
Кадровые ресурсы	• руководитель туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью»; • инициативная группа педагогов, занимающаяся историко-краеведческим образованием обучающихся. • Группа детей, желающих заниматься краеведческой работой и организацией

	работы по созданию туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» Родительская общественность, готовая оказать посильную помощь.
Финансовые ресурсы	- Привлечение спонсорских средств. - Привлечение внебюджетных средств через участие в конкурсных мероприятиях для получения грантовой поддержки на развитие туристической тропы.
Информационные ресурсы	- Возможность использования сайта учреждения. - Связь с муниципальными СМИ, образовательными учреждениями Иркутского районного муниципального образования, - Договоры сотрудничества с Областным музеем декабристов, историко-краеведческим музеем им. Н.В. Перетолчина, учреждениями Управления социальной защиты населения, учреждениями Управления культуры, - Связь с родительской общественностью, учреждениями и жителями Иркутского районного муниципального образования

12. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И КОНТРОЛЬ НАД ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Главную координацию деятельности по развитию и организации работы туристической тропы осуществляет директор учреждения, его заместитель – заместитель директора МОУ ИРМО «Уриковская СОШ». Они обеспечивают анализ наличия и перспективные возможности эффективности образовательного процесса, прогнозируют результат запланированной образовательной деятельности, а также систематический контроль над тем, чтобы материалы туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью» использовались в учебно-воспитательном процессе, чтобы все экспонаты, особенно подлинники, бережно хранились.

Особое внимание уделяется методическому обеспечению образовательного процесса туристической тропы «Декабристы: испытание

Сибирью», рациональному его планированию, пропаганде деятельности данного направления работы.

Основные функции по осуществлению управления и контроля за реализацией проекта:

- Анализ, оценка процессов, происходящих в ходе реализации проекта.
- Рассмотрение и разработка стратегически важных предложений по развитию туристической тропы.
- Оказание научно-методической помощи исполнителям проекта.
- Осуществление кураторских функций в проектно-исследовательской деятельности.
- Обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе реализации проекта.
- Организация, экспертиза и корректировка хода реализации проекта в соответствии с идеей, целью и задачами.
- Подведение промежуточных итогов проекта с помощью методов диагностики:
 - анкетирование;
 - тестирование;
 - интервьюирование;
 - наблюдение;
 - соотнесение полученных результатов затратам времени, финансов, ресурсов.

13. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этап 1. Организационно-подготовительный

Этапы реализации проекта	Содержание деятельности
1 этап – подготовительный	Данный этап завершен, проделана следующая работа: – разработано Положения о туристической тропе «Декабристы: испытание Сибирью» – разработана программа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе функционирования туристической тропы; – обучен актив музея основам краеведения. – созданы условия для реализации проекта. – определены основные направления деятельности. – проведена инвентаризация образовательных ресурсов и

	накопленного материала. – определен круг лиц для сотрудничества по созданию экспозиции музейной комнаты. – разработана и запущена модель туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью».
2 этап – основной	– Организация системной постоянной деятельности по сбору и пополнению информационными ресурсами. – создание методических условий для успешной реализации программы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе функционирования туристической тропы; – организация работы творческих групп по направлениям,. реализация планов содержательных мероприятий. – осуществление межпредметных связей в достижении единой цели – возрождение народной русской культуры; – организация взаимодействия со всеми группами предполагаемого сотрудничества с целью успешной реализации проекта «Духовно-нравственное, гражданское становление подрастающего поколения через возрождение краеведческой культуры посредством создания туристической тропы «Декабристы: испытание Сибирью». – подведение промежуточных итогов, изучение эффективности проекта путем обследования тропы, корректировка дальнейшей деятельности. – разработка модели и программы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на основе функционирования туристической тропы. – создание системы работы по приобщению детей к культурному наследию русского народа. – электронная обработка фондового собрания виртуального музея. – разработка Концепции и первичная проба перевода музея реального в музей виртуальный (представление музея в Интернет).
3 этап	– • Анализ результатов проведенной работы;

заключительный Обобщающий, рефлексивно- экспертный этап.	• мониторинг влияния деятельности туристической тропы на формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических и мировоззренческих качеств обучающихся. • корректировка и детализация апробированной модели. • оформление и описание результатов проекта. • проведение отчетного мероприятия (конференции) с приглашением всех участников процесса. • дессиминация (распространение) полученного опыта. • подготовка документов для паспортизации и получения статуса музея.
---	--

13. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА, МЕХАНИЗМЫ ИХ СНИЖЕНИЯ

№	Риски	Пути преодоления
1.	Недостаточность опыта организации туристической тропы при общеобразовательном учреждении	1. Самообразование 2. Дистанционное обучение в области музейной педагогики 3. Применение опыта специалистов данного вида деятельности
2.	Ограниченность человеческих ресурсов, отсутствие специалистов	1. Ввести в штатное расписание должность педагога дополнительного образования, отвечающего за инновационный проект
3.	Недостаточное финансирование проекта	1. Привлечение внебюджетных и спонсорских средств 2. Участие в конкурсных мероприятиях для получения грантовой поддержки на развитие туристической тропы

**14.СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОЕКТА (ДОЛЖНОСТЬ,
ТЕЛЕФОН).**

Голяковская Елена Юрьевна- директор МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
89140021458

Сизых Лариса Борисовна- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ ИРМО «Уриковская СОШ»
89834070899

Матюшевская Марина Николаевна - методист МОУ ИРМО «Уриковская
СОШ»
89832461302

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Интернет ресурсы:

http://irkipedia.ru/content/urik_selo_istoricheskaya_zastroyka_bubis_n_g_urik_starinnoe_volostnoe_selo_2007
<http://vspress.ru/po-stopam-dekabristov/>
https://bfrir.ru/map_object/istoriko-kraevedcheskij-muzej-peretolchina-v-urike/
<http://spas-urik.cerkov.ru/2014/10/08/istoriya-xrama-arxiv/>